

## ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN LA INDUSTRIA CON METODOLOGÍA PMI

### Temario

#### **1. Introducción a la Administración de Proyectos.**

- 1.1. Definiciones.
- 1.2. Objetivos y metas de la Administración de proyectos.
- 1.3. Que es un proyecto.
- 1.4. Medio Ambiente.

#### **2. Fases de la Administración de proyectos.**

- 2.1. Ciclo de Vida de los Proyectos.
- 2.2. Fase de inicio.
- 2.3. Fase de planeación.
- 2.4. Fase de ejecución.
- 2.5. Fase de control.
- 2.6. Cierre del proyecto.

#### **3. Presupuestos y estimaciones.**

- 3.1. Introducción.
- 3.2. Estimación de Costos.
- 3.3. Presupuesto.
- 3.4. Técnicas de Negociación.
- 3.5. Equipos de trabajo.
- 3.6. Contratistas.

**4. Herramientas y Técnicas para la Administración de Proyectos.**

- 4.1. Introducción.
- 4.2. Ruta Crítica & Gráfica de Gantt.
- 4.3. Mapa del Proyecto.
- 4.4. Software para la Administración del Proyecto.
- 4.5. Conclusiones.

**5. Terminación y Cierre del proyecto.**

- 5.1. Entregables.
- 5.2. Reportes.
- 5.3. Actividades de cierre.
- 5.4. Características de un buen Líder de proyectos.
- 5.5. Conclusiones.